

Stadt Iserlohn • 58634 Iserlohn

Wichtige Anwohnerinformation! Bitte lesen!

An die Anwohnenden der Straße

Zur Sonnenhöhe
64 – 112
81 – 99

Bereich Tiefbau Abteilung Straßen und Brücken

Adresse: **Stadthaus Bömberg
Bömberggring 37**
Zimmer: 213
Auskunft: Steffen Mehrens
Vermittlung: 02371 217 - 0
Durchwahl: 02371 217 2737
Fax: 02371 217 4661
E-Mail: steffen.mehrens@iserlohn.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen

Datum

66/1-Sonnenhöhe

22.04.2026

Fahrbahnsanierung Zur Sonnenhöhe vom 4. - 12. Mai, Bauarbeiten unter Vollsperrung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadt Iserlohn wird im Zeitraum vom 04.05. – 08.05.2026 und vom 11.05. – 12.05.2026 eine dringend notwendige Fahrbahnsanierung auf der Straße Zur Sonnenhöhe zwischen der Kreuzung Zur Sonnenhöhe / Mendener Landstraße und der Wendeschleife (Hausnummer Zur Sonnenhöhe 81) durchführen. Die Stichstraßen werden nicht saniert.

Bauablauf:

Am 04.05. und 05.05.2026 werden vorbereitende Arbeiten durchgeführt. Danach folgen am 06.05.2026 Sanierungsarbeiten an der Asphalttragschicht. Am 07.05.2026 erfolgt der Einbau der Asphaltdeckschicht in der Wendeschleife. Am Freitag, den 08.05.2026 wird die Asphaltdeckschicht zwischen der Wendeschleife und der Kreuzung Mendener Landstraße eingebaut. In der folgenden Woche am 11.05. und 12.05.2026 finden noch Restarbeiten statt.

Die Bauarbeiten können nur unter Vollsperrung durchgeführt werden.

Ausschließlich in den folgenden Zeiträumen können Sie Ihre Häuser/Wohnungen anfahren bzw. von dort wegfahren:

- Montag, 04.05., 0 - 6 Uhr, 17 - 0 Uhr
- Dienstag, 05.05., 0 - 6 Uhr, 17 - 0 Uhr
- Mittwoch, 06.05., 0 - 6 Uhr, 17 - 0 Uhr.
Hier ist der Bereich an der Wendeschleife (Hausnummern 64 – 70 und 81 – 85) ausgenommen. Die Vollsperrung bleibt hier auch über die Nacht bestehen, da für den am 07.05.2026 erfolgenden Einbau der Asphaltdeckschicht der Haftkleber am Nachmittag des 06.05.2026 aufgebracht werden muss. Der betroffene Bereich ist im Lageplan (Seite 3) gelb markiert.

Bitte beachten Sie auch die Folgeseiten

Servicezeiten: Montag bis Mittwoch: 8 bis 16 Uhr

Donnerstag: 8 bis 18 Uhr

Freitag: 8 bis 12 Uhr

Kontakt: Zentrale E-Mail: info@iserlohn.de

Zentralfax: (02371) 217-2990

www.iserlohn.de

Bankverbindung: Sparkasse der Stadt Iserlohn
Märkische Bank

IBAN: DE84 4455 0045 0000 0004 06
IBAN: DE20 4506 0009 0175 8008 00

BIC: WELADED1ISL
BIC: GENODEM1HGN

- Donnerstag, 07.05., 0 - 6 Uhr.
Nach 6 Uhr ist keine Zu- oder Abfahrt mehr möglich, da auch hier für den am 08.05.2026 erfolgenden Einbau der Asphaltdeckschicht der Haftkleber am Nachmittag des 07.05.2026 aufgebracht werden muss. Der betroffene Bereich ist im Lageplan (Seite 3) orange markiert.
- Freitag, 08.05.,
Den ganzen Tag ist **keine Zu- oder Abfahrt** möglich, da die Asphaltdeckschicht auskühlen muss. (gelber und oranger Bereich im Lageplan auf Seite 3)
- Samstag, 09.05.,
Die Zu- und Abfahrt kann ab 6 Uhr wieder erfolgen.
- Sonntag, 10.05., uneingeschränkte Zu- und Abfahrt möglich
- Montag, 11.05., 0 - 6 Uhr, 17 - 0 Uhr
- Dienstag, 12.05., 0 - 6 Uhr, ab 17 Uhr.

Zu Fuß können Sie alle Bereiche erreichen.

Die Verbindung zur Mendener Landstraße bleibt während der gesamten Bauzeit gesperrt (Roter Bereich im Lageplan auf Seite 3). Die Zuwegung außerhalb der Zeiten der Vollsperrung kann nur über die Straßen Am Löbbeckenkopf und Am Steinhügel erfolgen.

Sollten Sie Ihr Fahrzeug während der Vollsperrung benötigen, besteht nur die Möglichkeit, auf angrenzenden, öffentlichen Straßen in erlaubten Bereichen zu parken.

Bitte informieren Sie rechtzeitig auch Ihre Besucher (Pflegedienste, Handwerker, etc.). Die Besucher können Sie während der Vollsperrung nur zu Fuß über die Gehwege erreichen. Bedenken Sie auch notwendige Erledigungen (Einkaufen, Arztbesuche, etc.) und planen diese entsprechend ein.

In Notfällen können die Feuerwehr, Rettungsdienste und die Polizei jeden Punkt im Baugebiet erreichen.

Busverkehr:

Die Bushaltestellen „Sonnenhöhe“, „Sonnenhöhe II“ und „Reitschule“ (Zur Sonnenhöhe Hausnummer 115) entfallen in beiden Fahrtrichtungen. Die Buslinien 7, 17 und 210 der MVG beginnen und enden an der Bushaltestelle „Am Steinhügel“ (Am Steinhügel Hausnummer 35). Alternativ können die Busse der Linien 13 und S3 an der Bushaltestelle „Reitschule Sonnenhöhe“ an der Mendener Landstraße genutzt werden.

Abfallentsorgung:

Die Entleerung der kleineren Abfallbehälter findet am 04.05.2026 (Restmüll) und am 11.05.2026 (Gelbe Tonne) früh morgens vor Baubeginn statt. Fa. Lobbe verschiebt die Entleerung der großen Restabfallbehälter (770 Liter und 1.100 Liter) auf Samstag, den 09.05.2026.

Witterungsbedingt kann es zu kurzfristigen Änderungen im Bauablauf kommen. Darüber erhalten Sie dann eine gesonderte Anwohnerinformation.

Die Stadt Iserlohn und die ausführende Baufirma Gehrken Straßen und Tiefbau GmbH & Co. KG bitten für die unvermeidlichen Einschränkungen um Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

(Mehrens)
Techn. Angestellter

Bitte beachten Sie auch die Folgeseiten



Die dargestellten Sachverhalte wurden nicht auf ihre Richtigkeit und Aktualität geprüft.

